

Anlage 3a- Angebot Bieter 1

Honoraraufstellung für einen Biotopverbundplan zum im Deckblatt aufgeführten Planungsraum

Allensbach/Bodman-Ludwigshafen/Reichenau

Preis-Leistungs-Verzeichnis Version: 3 0

Überarbeitungsversion LEVKN: 1 4, 10 11 2022

Leistungserbringer	Stundensatz, netto (€)
Projektleitung	110,00
Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	90,00
Technische/r Mitarbeitende/r	70,00

Alle grün hinterlegten Felder sind auszufüllen.

Pos.	Honorarberechnung Leistungen				voraussichtl. Abrechnungsjahr - prozentualer Arbeitsanteil/Jahr - (Positions-)Summe			Anmerkungen [Zeilenumbruch mit ALT+ENTER]
	Leistungsbezeichnung	Leistungserbringer	Zeitaufwand (h)	Betrag (€)	2023	2024	2025	
1	Zusammenstellung und Sichtung von Datengrundlagen und Abgrenzung des Bearbeitungsgebietes <i>Korrespondierender Beteiligungstermin siehe Pos. 7 1</i>	Projektleitung	12,00	1.320,00				
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	60,00	5.400,00	33%	67%	0%	
		Technische/r Mitarbeitende/r	20,00	1.400,00				
Summe Pos. 1 (Netto):			92,00	8.120,00	2.706,67	5.413,33	0,00	
2	Auswertung von Datengrundlagen							
2 1	Auswertung der vorliegenden Biotopverbunddaten: Fachplan Offenland (inkl. Feldvogelkulisse) + Gewässerlandschaften + Generalwildwegeplan Ggf. Ergänzung und Plausibilisierung der Fachplankulisse	Projektleitung	6,00	660,00				
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	80,00	7.200,00	33%	67%	0%	
		Technische/r Mitarbeitende/r	10,00	700,00				
2 2	Auswertung fachbezogener Planungen und Gutachten (Befragung/Einbindung von Gebietskennern*innen ist unter 7 5 zu kalkulieren)	Projektleitung	6,00	660,00				
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	66,00	5.940,00	33%	67%	0%	
		Technische/r Mitarbeitende/r	12,00	840,00				
2 3	Anpassung der Zielartenliste	Projektleitung	6,00	660,00				
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	30,00	2.700,00	0%	100%	0%	
		Technische/r Mitarbeitende/r	3,00	210,00				
2 4	Auswertung von Differenzflächen (Fachplan Biotopverbund Offenland 2012 - 2020, Biotopkartierung 1996 - 2013 und Standortpotenzialen*) <i>Shapes-Datei wird vom LEVKN gestellt</i>	Projektleitung	3,00	330,00				
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	32,00	2.880,00	0%	100%	0%	
		Technische/r Mitarbeitende/r	20,00	1.400,00				

2 5	Auswertung von Planungen anderer Fachrichtungen	Projektleitung	4,00	440,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	32,00	2.880,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	12,00	840,00			
2 6	Auswertung der Eigentumsverhältnisse	Projektleitung	1,00	110,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	10,00	900,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	10,00	700,00			
2 7	Ableitung von räumlichen Schwerpunktbereichen	Projektleitung	6,00	660,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	32,00	2.880,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	10,00	700,00			
2 8	Erstellung der Unterlagen zur Abstimmung der Schwerpunktsetzung und für das Scoping bzgl. Erforderlichkeit und Inhalt in Abstimmung mit der Gemeinde und LEVKN / Umfang von Erfassungen <i>Korrespondierender Beteiligungstermin siehe Pos. 7. 1</i>	Projektleitung	5,00	550,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	18,00	1.620,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	5,00	350,00			
Summe Pos. 2 (netto):			419,00	36.810,00	5.333,33	31.476,67	0,00
3	Geländebegehung						
3 1	Vor-Ort-Überprüfung der für den Biopverbund geeigneten Flächen und ggf. Ableitung des Handlungsbedarfs und Konkretisierung der Schwerpunkträume (Naturschutzgebiete und LPR-Maßnahmenflächen müssen nicht überprüft werden)	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	80,00	7.200,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	20,00	1.400,00			
3 2	Vor-Ort-Überprüfung der Fließgewässer und Suchbereiche für Auenentwicklung, Einschätzung Entwicklungspotenzial und Machbarkeit, (Naturschutzgebiete müssen nicht überprüft werden)	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	60,00	5.400,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	12,00	840,00			
3.3	<i>Bedarfsposition: Faunistische Erfassung</i> <i>Anzubieten sind zunächst faunistische Erfassungen (je 3 Begehungen im Frühjahr, Sommer) zu den Artgruppen Heuschrecken, Libellen, Tagfalter, (Vögel) auf zehn (10) repräsentativen Flächen.*</i> <i>Weiterreichende faunistische Erfassung gem. dem Ergebnis des Scopings.</i> <i>Tatsächliche Beauftragung dieser Pos. erfolgt, sofern notwendig, nach Abschluss des Scopings.</i> <i>Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand (Kostenvoranschlag). Die Honorarstellung ist dann um den entsprechenden Zusatzaufwand für diese Pos. zu ergänzen. und nochmals einzureichen.</i>	Projektleitung	24,00	2.640,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	216,00	19.440,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	0,00	0,00			
Summe Pos. 3 (netto):			452,00	41.320,00	0,00	41320,00	0,00

4	Erstellung Bestandsplan (1:10.000)	Projektleitung	10,00	1.100,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	88,00	7.920,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	40,00	2.800,00			
		Summe Pos. 4 (netto):	138,00	11.820,00			
5	Maßnahmenkonzept						
5 1	Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes für den kommunalen Biotopverbund (in Naturschutzgebiete und auf LPR-Maßnahmenflächen sind keine Maßnahmen zu planen) (Schwerpunktsetzung und Priorisierung von Teilgebieten in Absprache mit dem LEVKN und der Gemeinde)*	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	22%	78%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	100,00	9.000,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	36,00	2.520,00			
5 2	Maßnahmenliste: Festlegung von flächenkonkreten Biotopverbundmaßnahmen (z B Grünlandextensivierung, Heckenpflege, Archeacker, Lichtacker, Gewässerrandstreifen) innerhalb der unter 2 1 genannten naturschutzfachlichen Kulissen in Abstimmung mit dem LEVKN und der Gemeinde und Kennzeichnung der ökokontofähigen Flächen + Abstimmung mit UNB hinsichtlich Ökokontofähigkeit	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	22%	78%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	86,00	7.740,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	30,00	2.100,00			
5 3	Erstellung eines Maßnahmenplans (1:10 000)	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	22%	78%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	100,00	9.000,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	40,00	2.800,00			
5 4	Erstellung von Maßnahmensteckbriefen in Abstimmung mit dem LEVKN und der Gemeinde Die Steckbriefe sind für repräsentative und naturschutzfachlich prioritäre Flächen/Gebiete zu erstellen (bevorzugt für Maßnahmen die gem Abstimmung durch die Gemeinde ausgeführt werden -> Ökokonto/Ausgleich) Zu kalkulieren sind zunächst 40 Steckbriefe je Gemeinde mit folgender Verteilung + Abstimmung mit der UNB hinsichtlich Ökokontofähigkeit: 9 Steckbriefe Biototyp feucht 19 Steckbriefe Biototyp mittel 2 Steckbriefe Biototyp trocken 10 Steckbriefe für Sondermaßnahmen *	Projektleitung	120,00	13.200,00	0%	0%	100%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	840,00	75.600,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	120,00	8.400,00			
5.5 Bedarfs- position	Erstellung weiterer Maßnahmensteckbriefe gem. Pos. 5.4 je Steckbrief	Projektleitung	1,00	110,00	0%	0%	100%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	7,00	630,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	1,00	70,00			
5.6 Bedarfs- position	Weg-, Feldrand und Heckenpflegekonzept für kommunale Wege, Straßen und Flächen innerhalb des Fachplans Biotopverbund in Abstimmung mit dem LEVKN und der Gemeinde*.	Projektleitung	4,00	440,00	0%	22%	78%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	20,00	1.800,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	12,00	840,00			
Summe Pos. 5 (netto):			1568,00	140.040,00	0,00	9520,00	130520,00

6	Bericht und Dokumentation						
6 1	Erstellung eines Projektberichts	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	0%	100%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	100,00	9.000,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	32,00	2.240,00			
6 2	Erstellung der überarbeiteten Abgabefassung gem Rücklauf zur Prüffassung (Text und Karten)	Projektleitung	10,00	1.100,00	0%	0%	100%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	20,00	1.800,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	20,00	1.400,00			
6 3	Digitale Datenübergabe Mustershapes (Kernflächenvalidierung je Standorttyp, neue Kernflächen, Trittsteine, Verbundachsen, Maßnahmenflächen) zur uniformen Datenübermittlung werden vom LEVKN gestellt (siehe Anlage_MLVZ_Datenerfassung_Uebermittlung_Planungsbueros)	Projektleitung	1,00	110,00	0%	0%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	8,00	720,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	8,00	560,00			
6.4 Bedarfs- position	Aufbereitung der Daten zur Integration in ein kommunales Daten-System.	Projektleitung	2,00	220,00	0%	0%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	12,00	1.080,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	8,00	560,00			
Summe Pos. 6 (netto):			241,00	20.990,00	0,00	0,00	17.740,00
7	Beteiligung/Termine						
7 1	2 Termine à 4 Std. zur Abstimmung mit Fachbehörden und ggf Verbänden (UNB, RP Ref. 56 + 32, ULB, UFB, UWB, VBA, Flurneuordnung, Regionalverband, LEVKN, Naturschutzverbände, Naturschutzbeauftragte, BLHV): zu Pos 1 Abstimmungstermin Bearbeitungsgebiet zu Pos 2 8 Abstimmungstermin Schwerpunktsetzung/ Scoping <i>Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.</i>	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	100%	0%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	40,00	3.600,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	0,00	0,00			
7 2	3 Veranstaltungen à 3 Std. zur Information der Öffentlichkeit (unter Einbeziehung von Gemeinde und LEVKN) <i>Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung inkl. Bearbeitung von Hinweisen im Nachgang zu den Veranstaltungen sind ebenfalls einzukalkulieren.</i>	Projektleitung	30,00	3.300,00	0%	61%	39%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	72,00	6.480,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	0,00	0,00			
7 3	3 Termine à 2 Std zur Abstimmung mit dem Auftraggeber + LEVKN. <i>Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.</i>	Projektleitung	18,00	1.980,00	14%	67%	19%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	42,00	3.780,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	0,00	0,00			

7 4	2 Termine à 3 Std mit Flächeneigentümern/- bewirtschaftern und ggf. Gebietskennern (unter Einbeziehung von Gemeinde und LEVKN) <i>Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung inkl. Bearbeitung von Hinweisen im Nachgang zu den Veranstaltungen sind ebenfalls einzukalkulieren.</i>	Projektleitung	20,00	2.200,00	0%	67%	33%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	48,00	4.320,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	0,00	0,00			
7 5	Einbindung der Gebietskenner im Rahmen der Planung Die vorgesehene Art der Einbindung ist entsprechend in den Anmerkungen zu spezifizieren (z B telefonisch, per Mail, vor-Ort-Termine,...) <i>Organisation, Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung inkl. Bearbeitung von Hinweisen im Nachgang zu den Veranstaltungen sind ebenfalls einzukalkulieren.</i>	Projektleitung	0,00	0,00	0%	55%	45%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	32,00	2.880,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	0,00	0,00			
Summe Pos. 7 (netto):			322,00	30.740,00	822,86	21.523,71	8.393,43
8	Erste Umsetzungen <i>Bedarfsposition</i> Auswahl und beratende Begleitung von zwei Umsetzungsmaßnahmen in Abstimmung mit Gemeinde, LEVKN, UNB und lokalen Akteuren Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Für die Angebotswertung sind 16 h zu kalkulieren.	Projektleitung	2,00	220,00	0%	21%	79%
		Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r	14,00	1.260,00			
		Technische/r Mitarbeitende/r	0,00	0,00			
Summe Pos. 8 (netto):			16,00	1.480,00	0,00	317,14	1.162,86
Summe Arbeitsstunden Summe Einzelpos. (netto)			3248,00	291.320,00	8.862,86	121.390,85	157.816,29
Nebenkostenpauschale			5%	14.566,00	443,14	6.069,54	7.890,81
Summe (netto)				305.886,00	9.306,00	127.460,40	165.707,10
Mehrwertsteuer			19%	58.118,34	1.768,14	24.217,48	31.484,35
Gesamtsumme (brutto)				364.004,34	11.074,14	151.677,87	197.191,45

Die Abrechnung erfolgt im Falle eines Planungsgebiets bestehend aus mehreren Gemeinden anteilig berechnet und separat anhand folgender Datengrundlage: BV OL+GL flächenhaft (ha)

Planungsraum/Gemeinde	Teiler	Arbeitszeit gesamt (h)	Anteilige Kosten			
			gesamt	2023	2024	2025
Allensbach		1513,22	169.586,51	5.159,35	70.665,42	91.869,81
Bodman-Ludwigshafen	BV OL+GL flächenhaft (ha)	1146,27	128.463,07	3.908,24	53.529,60	69.592,08
Reichenau		588,51	65.954,76	2.006,55	27.482,85	35.729,56
Kontrollsumme		3.248,00	364.004,34	11.074,14	151.677,87	197.191,45

