Vergabevorschlag Gemeinderatssitzung vom

Niederschrift der Angebotseréffnung 23.01.2024
Bauherr: Gemeinde Allensbach

Projekt: Abbruch Hotel Adler-Abbruch- und Entsorgungsarbeiten

Ort: Radolfzeller StraBe 13, 78476 Allensbach

Angebotseréffnung: 08.01.2024| 14:00|Uhr

Ergebnisse der beschrankten Ausschreibung
1 Vergabeverfahren
7 Firmen haben die Unterlagen erhalten
3 Angebot(e) wurde(n) abgegeben und gewertet

Angebotssumme [Angebotssumme [Endsumme abzgl. |%
Lfd. Nr.: |Bieter-Nr.: Bieter, Ort ungepruft geprift Preisnachlass
1 1 Schotter Teufel GmbH & Co. KG 166.600,00 € 166.600,00 € 166.600,00 €| 100,00%
72479 StraBberg
2 2 189.268,31 € 189.268,31 € 189.268,31 € 113,61%
3 3 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 120,05%
4 nicht abgegeben
5 nicht abgegeben
6 nicht abgegeben
7 nicht abgegeben
Allgemeines:
Auswertung durch: Ortsbauamt
Neben- oder Sonderangebote: [TJa Nein
Auffalligkeiten bei der technischen Prifung: a Nein
Auffalligkeiten bei der wirtschaftlichen Prifung: [ Nein
Bietergesprach stattgefunden: Ja [ Nein
Bedenken Angebotsnehmer: [ Nein
Finanzierung:
Haushalts-Ansatz 2023:300.000,00 € und nach Entwurf 2024: 200.000,00 €
Kostenberechnung 200.000,00 €
Differenz 33.400,00 Euro
-16,70 %

Vergabevorschlag

Die Firma Schotter Teufel GmbH & Co. KG72479 StraBberg

erhdlt als glinstigster Bieter den Auftrag

mit der Angebotssumme i.H.v. 166.600,00 Euro.

Ortsbauamt Allensbach

Bemerkungen:

Die erste Ausschreibung erfolgte nicht unter Beriicksichtigung der neuen Ersatzbaustoffverordnung. Danach wird die Einstufung zur
Wiederverwertung und Entsorgung von Baustoffen deutlich verscharft. In der Folge ware mit kostenintensiven Nachtrdgen zu rechnen
gewesen. Im Einvernehmen aller beteilgten Firmen wurde die Ausschreibung aufgehoben und neu als funktionale Ausschreibung
ausgeschrieben. Bei sieben angeschriebenen Firmen beteiligten sich deren drei dann final an der Ausschreibung. Mit der pauschalen
Vergabesumme wird Preissicherheit gewahrleistet und dies stellt auch fiir beide Seiten eine faire Abwicklung der auszufiihrenden Arbeiten
dar. Start der Arbeiten wird wie geplant ab Montag, 29.01.2024 sein, dies zunachst mit Entkernungsarbeiten im Gebdude. Der finale
Abbruch startet dann am Aschermittwoch nach den Faschingstagen.




