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KIA – Neubau Montessori Kinderhaus Allensbach 15.11.2020

KOSTENFORTSCHREIBUNG GRUNDLAGE: KOSTENFORTSCHREIBUNG 14.11.2022 INDEX F

Kostenfeststellung

KG Bezeichnung Kosten 

100 Grundstück -  € 

200 Herrichten und Erschließen 56.425,68  € 

300 Bauwerk - Bauwerkkonstruktion 2.776.588,72  € 

027.2 - Faltwände + Mobile Glasrahmenwand 76.063,85  € 
027.3 - WC-Trennwände 5.283,00  € 
028 - Parkettarbeiten 83.961,00  € 
034 - Malerarbeiten 22.278,40  € 
036 -Bodenbelagsarbeiten 21.119,80  € 

400 Bauwerktechnische Anlagen 1.001.094,44  € 

050.2 PV-Anlage 89.135,66  € 

500 Außenanlagen 300.652,55  € 

020 Aussenanlagen 300.652,55  € 

600 Ausstattung 118.413,96  € 

700 Baunebenkosten 713.617,03  € 

Summe netto 4.966.792,38  € 

+19 % Mwst. 943.690,55  € 

Gesamtkosten brutto 5.910.482,93  € 

Anmerkung:

Kosten für KG 700 prozentual in Kostenberechnung ermittelt

93,7% der Gewerke wurden ausgeschrieben
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EINZUG 06.06.23

NOV. 22

DEZ. 22

JAN. 23

FEB 23

MÄR. 23

APR. 23

MAI. 23

JUN. 23

- FASSADENVERKLEIDUNG ANBRINGEN
- ABHANGDECKEN MONTIEREN 
- DACHOBERLICHT + DACHEINBAUTEN MONTIEREN
- GELÄNDER MONTIEREN

- AUSSENANLAGEN
- WC-TRENNWÄNDE MONTIEREN
- TREPPENANLAGE MONTIEREN
- ANLIEFERUNGSKÜCHE MONTIEREN
- SCHLIEßANLAGE

- PUFFER FÜR UNVORHERGESEHENES
- ENDREINIGUNG

- FASSADENBEKLEIDUNG MÜLLHAUS
- TERRASSENBELAG AUSSEN MONTIEREN
- BODENBELAG EG PARKETT VERLEGEN
- WAND- + BODENBELÄGE KAUTSCHUK VERLEGEN
- WÄNDE UND DECKEN STREICHEN
- PV-ANLAGE 

- WANDBEKLEIDUNG INNEN MONTIEREN
- WÄNDE UND DECKEN SPACHTELN
- FLUCHTTREPPE AUSSEN MONTIEREN
- HANDLÄUFE MONTIEREN
- BODENBELAG OG PARKETT VERLEGEN

- ABBAU GERÜST AUSSEN
- EINBAU BRANDSCHUTZVERGLASUNG
- SONNENSCHUTZ AUSSEN MONTIEREN 
- TÜREN + VERGLASUNGSELEMENTE INNEN MONTIEREN
- MOBILE TRENNWÄNDE MONTIEREN
- FERTIGINSTALLATION HLS/E

- PUFFER FÜR UNVORHERGESEHENES
- UMZUG

Ruhland
Textfeld
Anlage 3
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