
 
 

Sitzungsvorlage - öffentlich - 
 

Projekt Mitte(n) am See - Sanierung Spielplatz an der Lände 
 
Hauptamt Vorlage Nr.  SV/162/2022 
Aktenzeichen:   
  
Beratungsfolge: 

 

Gremium Datum Status Beratung 

Gemeinderat 24.01.2023 öffentlich Entscheidung 

 
 
Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt: 
GR 28.06.2022: Der Spielplatz soll keinen Wasserspielbereich aufweisen. 
 
Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten: 
- 
 
Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften: 
Büro Stefan Fromm Landschaftsarchitekten 
 
Befangenheit: - 
 
Veröffentlichung: JA  
 
Haushaltsstelle: 5110.0900 
 
Haushaltssituation: 
HH-Ansatz 2024: 750.000 €; Einnahmen: 470.000 € 
(davon 400.000 € Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023) 
 
   
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt auf dieser Planungsgrundlage einen Bauantrag für die Fläche 
des Spielplatzes an der Lände beim Landratsamt einzureichen. 
 
    
 
Anlagen:  
1. Geänderter Planungsentwurf Büro Fromm 
2. Kostenberechnung zum geänderten Planungsentwurf Büro Fromm 
3. Zeitplan Sanierung Spielplatz auf der Lände   
 



Sachverhalt: 
 
1. Bisheriger Beratungs- und Planungsstand 
 
Im Rahmen eines Planungswettbewerbs wurde in der Gemeinderatssitzung vom 22.09.2020 
der Planungsentwurf des Büros Stefan Fromm Landschaftsarchitekten als Siegerentwurf 
beschlossen. Der Planungsentwurf enthält einen Ideenteil (Bereich nördlich der Bahnlinie) und 
einen Realisierungsteil für den Bereich der Lände. 
 
In der Sitzung vom 16.11.2021 wurde die Vorplanung für den Bereich der Lände vorgestellt. 
Die Verwaltung wurde daraufhin beauftragt auf Grundlage der Vorplanung einen Bauantrag 
vorzubereiten und im Technischen Ausschuss und Gemeinderat durch den Architekten 
vorzustellen. 
 
Die Genehmigungsplanung wurde in der Sitzung vom 22.03.2022 durch den 
Landschaftsarchitekten Hr. Fromm vorgestellt. Im Rahmen der Sitzung haben sich einige 
Fragestellungen ergeben, die in einer nachfolgenden Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses (HFA) sowie in einem Workshop mit zahlreichen Beteiligten in der 
Bodanrückhalle am 02.06.2022 besprochen und festgehalten werden konnten.  
 
Die Ergebnisse aus der Sitzung des HFA und des Workshops wurden in der 
Gemeinderatssitzung am 28.06.2022 vorgestellt.  
 
Klar gestellt wurde in dieser Sitzung nochmals, dass sich der Umfang der Planung nur auf den 
Bereich des Spielplatzes bezieht und weder der Uferbereich, noch die Bootsliegeplätze davon 
betroffen sind.  
 
Bei der Beratung im Gemeinderat wurde herausgearbeitet, dass grundsätzlich eine 
Notwendigkeit für die Sanierung und Erweiterung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes 
auf der Lände besteht.  
 
Aus den Wortmeldungen und anschließender mehrheitlicher Beschlussfassung vom 
28.06.2022 wurde festgehalten, dass jedoch kein Wasserspielplatz an der Lände realisiert 
werden soll. Dies war im vorhergehenden Wettbewerbsverfahren und in der bisherigen 
Planung als feste Vorgabe aufgenommen gewesen. 
 
Im Nachgang zur Sitzung wurde das Planungsbüro Stefan Fromm mit der Änderungsplanung 
für die Lände (ohne Wasserspielplatz) beauftragt. 
 
 
 
2. Geänderter Planungsentwurf: 
 
Die Entwurfsplanung für den Spielplatz auf der Lände musste durch die grundlegende 
Planänderung mit dem Wegfall des Wasserspielplatzes von Seiten des Planungsbüros Stefan 
Fromm neu erarbeitet werden.  
 
 



Die Änderungsplanung beinhaltet die Rückmeldungen aus den letzten Gemeinderatssitzungen 
sowie aus dem Workshop in der Bodanrückhalle mit zahlreichen Beteiligten und erfüllt die 
daraus vorgegebenen Anforderungen. 
 
 
Aufgenommene Änderungen: 
 
 

 Die Planung für den Spielplatz an der Lände bezieht sich ausschließlich auf den 

Spielplatzbereich, alle weiteren Flächen der Lände werden nicht angegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der bisher eingeplante Wasserspielplatz wurde aus der Planung gestrichen. 

 

 Die Spielplatzplanung wurde um inklusive Spielgeräte ergänzt. 

 

 Die freie Wiese im östlichen Bereich (zwischen Spielplatz und Casa Mia) bleibt beibehalten. 

 

 Die einzelnen Spielbereiche mit Kinder- und Kleinkinderbereich sind räumlich getrennt. 

 

 Im Kleinkinderbereich wurde die Fläche als Sandbereich ausgestaltet, diese ist damit voll 

bespielbar und entspricht den Fallschutzvorgaben. 

 

 Naturnahe Gestaltung im Bereich der Lände, die Bestandsbäume bleiben erhalten. 

 
Der neue Planungsentwurf ist als Anlage 1 zur Sitzungsvorlage sowie als Auszug auf der 
nachfolgenden Seite beigefügt. 
 



 
Auszug aus der Änderungsplanung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Inklusive                 Spielschiff                             Spielschiff 
                  Beibehaltung                    Hüpfen / Springen         Spiel-     Ü3-Bereich                           Kleinkinderbereich         Beibehaltung 
                    Grünfläche                                                                  geräte           (keine Änderung)            (keine Änderung)           Grünfläche 
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3. Kosten- und Finanzierungsübersicht: 
 
3.1. Kosten (Anlage 2): 
 
Die Abänderung der Planung hat auch Auswirkungen auf die Kosten dieses Projekts. Aufgrund 
der aktuellen Haushaltslage wurde der Spielplatz mit einer deutlich reduzierten Fläche, 
geringerem Wegeausbau und ohne Wasserspielbereich geplant. Durch die Einsparung an den 
Flächen und des Wasserspielbereichs können im Vergleich zur bisherigen Planung ca. 
160.000,- € Kosten eingespart werden. 
 
Gegenüberstellung Kosten: 
 

Kostengruppe (Nr.): 

Alte 
Kostenberechnung  
März 2022  
(mit 
Wasserspielplatz) 

Aktuelle 
Kostenberechnung  
Januar 2023  
(ohne 
Wasserspielplatz) 

Erdbau/Oberbau/ Sonstige 
Maßn.  (510/530/590) 

 
252.508,- € 

181.060,- € 

Baukonstruktion (540) 22.450,- € 20.675,- € 

Technische Anlagen (550) 43.500,- € 14.250,- € 

Einbauten – Spielgeräte (560) 182.750,- € 187.250,- € 

Vegetationsfläche (570) 59.610,- € 44.525,- € 

Baunebenkosten 112.164,- € 89.552,- € 

Summe (Netto) 672.982,- € 537.312,- € 

Summe (Brutto) 800.848,- € 639.401,- € 

zzgl. Unvorhergesehenes  64.000,- € 

zzgl. Kostensteigerung 2024 42.000,- € 

Gesamtsumme (Brutto) 745.401,- € 

Förderung LSP (63 %) - 469.603,- € 

Gemeindeanteil 275.798,- € 

 
3.2. Finanzierung: 
 
Der Bereich der Lände liegt im Bereich des Landessanierungsprogramms (LSP). Für das 
Vorhaben Spielplatz an der Lände liegt der Gemeinde ein Zuwendungsbescheid des 
Regierungspräsidiums Freiburg vom 05.08.2022 im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe 
von 63 % (Effektivförderung) vor. Die Förderung damit ist auf die Laufzeit des 
Landessanierungsprogramms begrenzt. 
 
Bei Gesamtkosten in Höhe von 745.401,- € ergibt dies eine Förderung in Höhe von  
469.603,- €. Für die Gemeinde verbleibt damit abzüglich der Förderung ein finaler Kostenanteil 
in Höhe von 275.798,- €. 
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Der Investitionsplan für das Jahr 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 29.11.2022 
beschlossen. Für das Vorhaben Spielplatz an der Lände sind für das Jahr 2023 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € aufgenommen. Die Investitionskosten 
für den Spielplatz an der Lände sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 750.000 € 
(Einnahmen mit 470.000 €) aufgenommen. Die vorliegende Kostenberechnung inkl. 
Kalkulationsansatz für Unvorhergesehenes und Kostensteigerung 2024 unterschreitet den 
eingeplanten Haushaltsansatz.  
 
 
4. Zeitplan 
 
Mit Beschlussfassung in der Sitzung vom 24.01.2023 kann in Zusammenarbeit zwischen der 
Verwaltung und dem Büro Fromm der Bauantrag vorbereitet und beim Landratsamt 
eingereicht werden.  
 
Der Erhalt eines Zwischenbescheids für die Baugenehmigung, die als Grundlage für eine 
Veröffentlichung im Ausschreibungsverfahren dient ist für Anfang Juni angesetzt.  
 
Die Submission im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wird für Ende Juni festgesetzt und 
der Baubeginn für den Spielplatz an der Lände für Anfang November 2023 terminiert.  
 
Der Ausführungszeitraum für die Bauarbeiten läuft bis Anfang Juli 2024, sodass voraussichtlich 
im Sommer 2024 der neue Spielplatz an der Lände eröffnet werden kann. 
 
 
Übersicht Terminplanung Büro Fromm (ausführliche Darstellung in Anlage 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Wird bis zum 
Versand der GR-
Sitzung noch durch 
einen 
aktualisierten 
Stand ersetzt. 
(Eintragung Termin 
GR-Sitzung Januar 
2023) 

Fertigstellung Juli 2024  
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