
Auftraggeber: Gemeinde Allensbach, Rathausplatz 1, 78476 Allensbach

Gewerk Bauteil Firma Aktuell Nachtrag Art Stand Bezahlt

Rohbauarbeiten Innenbereich Innen Schulter 7.048,38 €               n. Aufwand abgerechnet 7.048,38 €       

Demontage Glas-Windfang Innen Glas Rädle 3.150,70 €               Auftrag abgerechnet 3.150,70 €       

Demontagearbeiten Holz EG Innen Walser 1.586,61 €               n. Aufwand abgerechnet 1.586,61 €       

Demontage Sanitärtechnik Innen Frank 752,19 €                  n. Aufwand abgerechnet 752,19 €          

Glaserarbeiten Innen Walser 6.183,25 €               Vergeben abgerechnet 6.183,25 €       

Parkettarbeiten EG (ergänzen/ schleifen) Innen Walser 8.528,49 €               8.528,49 €      n. Aufwand abgerechnet 8.528,49 €       

Fliesenarbeiten WCs/Garderobe/Touristik Innen Mellert 24.877,19 €             9.118,81 €      n. Aufwand abgerechnet 24.877,19 €     

Putz- u. Malerarbeiten (innen) Innen Schöpf 51.741,96 €             19.906,03 €    Auftrag abgerechnet 51.741,96 €     

Sanitär-Heizungsinstallation Innen Hueske 19.692,53 €             Angebot abgerechnet 19.692,53 €     

Sonnenschutzrollos Innen Marquardt 451,38 €                  451,38 €         Angebot abgerechnet 451,38 €          

Folienbeschichtung Fenster Innen Bruder 1.952,90 €               1.952,90 €      Angebot abgerechnet 1.952,90 €       

Elektroinstallation Innen Wehrle 3.339,42 €               n. Aufwand abgerechnet 3.339,42 €       

Baureinigung Innen Bonelli 2.960,00 €               n. Aufwand abgerechnet 2.960,00 €      

Bürocontainer Sockel 13.105,61 €             13.105,61 €    Auftrag abgerechnet 13.105,62 €     

Elektrischer Anschluß Sockel Wehrle 1.861,33 €               1.861,33 €      n. Aufwand abgerechnet 1.861,33 €       

Aufgraben/Verfüllen/Asphalt/Beläge Sockel Schmidtke 52.649,79 €             52.649,79 €    Schmidtke AZ 46.649,79 €     

Sockelabdichtung/Injektionen Sockel BMA Baden 47.512,72 €             47.512,75 €    Auftrag abgerechnet 47.512,72 €    

Rohrsanierung Inlinerverfahren Osten Sockel ADA 1.002,05 €               1.002,05 €      n. Aufwand abgerechnet 1.002,05 €      

Gerüstabsperrung durch Schrankenzaun Schmidtke 1.500,00 €               1.500,00 €      -  €                

Rückbau Werbetafeln Schmidtke 3.000,00 €               3.000,00 €      n. Aufwand AZ 1.488,74 €       

Übertrag: 252.896,50 €           160.589,14 €  243.885,25 €   
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Übertrag: 252.896,50 €           160.589,14 €  243.885,25 €   

Gewerk Bauteil Firma Aktuell Nachtrag Art Stand Bezahlt

Gerüstarbeiten Fassade Schnatterer 19.503,75 €             8.775,00 €      Auftrag AZ 11.865,65 €     

Natursteinarbeiten Fassade Itta 105.466,98 €           12.328,13 €    Auftrag AZ 66.544,18 €     

Putzsanierung (außen) Fassade Schöpf 120.062,51 €           54.261,51 €    Auftrag AZ 50.687,10 €     

Maurerarbeiten Fassade Schulter 2.000,00 €               2.000,00 €      Schätzung offen -  €                

Blitzschutzanlage Fassade Marschner 2.293,74 €               vergeben offen -  €                

Elektroinstallation Fassade Wehrle 2.500,00 €               2.500,00 €      Schätzung offen -  €                

Beschilderung/ Beleuchtung Fassade 10.000,00 €             10.000,00 €    Schätzung offen -  €                

Zimmerer-/ Dachdecker Dach Späth 75.261,97 €             75.261,97 €    Auftrag AZ 102.000,00 €   

Dämmung Treppenaufgänge Dach Späth 4.140,20 €               4.140,20 €      Nachtrag

Erneuerung Schalung Fläche Dach Späth 10.800,48 €             10.800,48 €    Nachtrag

Erneuerung Sichtschalung Dach Späth 7.422,10 €               7.422,10 €      Nachtrag

Zusätzliche Dachreparaturen Dach Späth 5.000,00 €               5.000,00 €      Nachtrag

Abbruch Kamine Dach Späth 5.500,00 €               5.500,00 €      Nachtrag

Mehrkosten Kran Dach Späth 5.484,11 €               5.484,11 €      Nachtrag

Blechnerarbeiten Dach Singler 10.245,20 €             10.245,20 €    Auftrag

PV-Anlage Dach Singler 28.835,00 €             28.835,00 €    Auftrag

Ergänzung Zählerplatz für PV Dach Wehrle 5.000,00 €               5.000,00 €      Schätzung

Erneuerung Thermenrohre Dach Senger 3.000,00 €               3.000,00 €      Schätzung

Gesamt 675.412,54 €           411.142,84 €  474.982,18 €   
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Nebenkosten Firma Aktuell Nachtrag Art Stand Bezahlt

Übertrag: 675.412,54 €           411.142,84 €  474.982,18 €   

Putzuntersuchung Lung 1.196,00 €               abgerechnet 1.196,00 €       

Natursteinuntersuchung Itta 5.427,75 €               abgerechnet 5.427,75 €       

Architekt Käppeler 66.702,76 €             AZ 32.712,61 €     

Bau- und Sicherungsüberwachung Bahn Geko-Süd 10.278,50 €             10.278,50 €    offen -  €                

Betra-Antragsergänzung Geko-Süd 2.000,00 €               2.000,00 €      offen -  €                

Gebühren DB-Immob. 1.000,00 €               1.000,00 €      offen -  €                

Umlegung Dachentwässerung MBK 2.953,00 €               2.953,00 €      abgerechnet 2.953,00 €       

Rückbau Lampenmast/ Wiederaufbau nach Abschluss DB-Service 7.811,41 €               7.811,41 €      offen -  €                

Gerüsterdung DB-Service 850,00 €                  850,00 €         offen -  €                

Miete für Inanspruchnahme der Bahnsteigfläche DB Station 5.000,00 €               5.000,00 €      offen -  €                

Bahnüberwachung Nacht MBK 2.572,50 €               2.572,50 €      offen -  €                

Bahnüberwachung Tag MBK 1.574,00 €               1.574,00 €      AZ 514,50 €          

Nebenkosten 107.365,92 €           34.039,41 €    42.803,86 €     

GESAMT netto 782.778,46 €           445.182,25 €  -  €            -  €               517.786,04 €   

MwSt. 19% 148.727,91 €           84.584,63 €    98.379,35 €     

GESAMT mit MwSt. 931.506,37 €           529.766,88 €  616.165,39 €   

Förderung TIP (Touristikinfrastrukturprogramm) 135.000,00 €           

Förderung LSP (Landessanierungsprogramm) 146.000,00 €           

650.506,37 €           
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