
Bereich 2 Spielplatz
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Vorplanung inkl. Kostenschätzung mögl. Betriebsferien mögl. Betriebsferien mögl. Betriebsferien mögl. Betriebsferien mögl. Betriebsferien

Erstellung Vorlage für HFA/ TA/ GR

HFT Gemeinde Allensbach (03.11.2021)

TA Gemeinde Allensbach (10.11.2021)

GR Gemeinde Allensbach (16.11.2021)

Vorstellung Entwurfsplanung im GR (22.3.2022)

ÜA EP mit Einsparungen (BM Friedrich in kleinem Kreis)

Vorbereitung und Workshop mit Gde. Allensbach, 

Gemeinderäten und Translake

ÜA Vorentwurf ohne Wasserlauf und Kostenschätzung incl. 

Einsparungen

Erstellung Sitzungsvorlage für GR (28.6.22 - ohne LAF)

Rücksprache zu Mitteilungsblatt aus GR + VK zu weiteren 

Vorgehen (ÜA Entwurfsplanung)

ÜA Entwurfsplanung ohne Wasser mit zusätzl. Spielgeräten 

u.a.

Anpassung EP gem. Rückmeldung Gde. Allensbach incl. 

Erstellung Kostenberechnung + Zeitplan 
VK ÜA Entwurfsplanung

Anpassung EP nach Vorstellungstermin incl. ÜA 

Kostenberechnung + ÜA Zeitplan mit neuem GR-Termin 

Vorstellung Entwurfsplanung Spielplatz im GR GR-Sitzung mit LAF (24.01.2023)

Genehmigungsplanung (Einreichung Bauantrag mit EAB + 

Beurteilung Artenschutz durch externes Büro, 

Ausnahmegenehmigung BNatschG für Rasenwellen)

Laufzeit Genehmigung, LRA KN 20 KWs

Genehmigung wird nach 12 KWs Bearbeitungszeit als 

Zwischenbescheid in Aussicht gestellt, LRA KN (*)
Voraussetzung für Veröffentlichung

Ausführungsplanung 

Erstellung Leistungsverzeichnis, Abstimmung

Veröffentlichung Ausschreibung, Angebotszeit 4 KWs

Submission bei Gemeinde Allensbach

Angebotsprüfung, evtl. Aufklärungsgespräch,  Beauftragung

Vorlaufzeit für mögl. Baubeginn 12 KWs

Baubeginn

Ausführung

Fertigstellung Bereich Spielplatz Bauzeit: 34 KW = 15 T € netto/ KW

2024

Terminplanung Freianlagen, Stand 13.01.2023

Gemeinde Allensbach, Neugestaltung Uferbereich Lände

Stefan Fromm, Dipl.-Ing. Freier Landschaftsarchitekt BDLA,

Tel. 07157/ 7219310 Fax 07157/ 72193139, e-mail info@fromm-landschaftsarchitekten.de                                                                                                                

Januar Februar März April Mai Juni Juli

2023

Juni Juli August September Oktober November DezemberApril

(*) Falls Genehmigung nicht in Aussicht gestellt wird, verschieben sich alle folgenden Termin entsprechend

2021

November DezemberOktober Januar Februar

2022

Mai Juni MaiNovember Dezember Januar Februar MärzAugust SeptemberJuli OktoberMärz April


